

PRODUCT BACKLOG

Live House Café (LHC) - Versión Mini

Versión	1.0	Fecha de corte	03 de septiembre de 2026
Periodo	24 ago. - 01 nov. 2026	Metodología	Scrum - 5 sprints de 2 semanas

Objetivo del backlog. Organizar y priorizar el MVP académico de LHC para 10 semanas de desarrollo, conservando el flujo principal del bar: acceso por roles, inventario de bebidas, pedidos, facturación, pago con Nequi y reposición de stock. El Sprint 5 se reserva exclusivamente para QA, estabilización y corrección de defectos.

01 Épicas del producto

ID	Épica / módulo	Historias asociadas
EP01	Autenticación y accesos	HU-001, HU-002
EP02	Dashboards por rol	HU-004, HU-005
EP03	Inventario y stock	HU-006, HU-007
EP04	Gestión de pedidos	HU-003
EP05	Facturación y pagos	HU-008, HU-009
EP06	Reposición de bebidas	HU-010

02 Product Backlog priorizado

HU	Épica	Historia	MoSCoW	SP	Sprint	Estado
HU-001	EP01	Login Administrador	Must	3	S1	Finalizado
HU-002	EP01	Login Mesero	Must	3	S1	Finalizado
HU-004	EP02	Dashboard Mesero	Must	3	S1	En progreso
HU-005	EP02	Dashboard Administrador	Must	3	S1	En progreso
HU-006	EP03	Consulta de inventario - Mesero	Must	3	S2	Pendiente
HU-007	EP03	CRUD de inventario - Administrador	Must	8	S2	Pendiente
HU-003	EP04	Creación de pedido - Mesero	Must	8	S3	Pendiente
HU-008	EP05	Generación de factura - Mesero	Must	5	S3	Pendiente
HU-009	EP05	Pago de pedido mediante Nequi	Should	8	S4	Pendiente
HU-010	EP06	Reposición de bebidas por bajo stock	Should	8	S4	Pendiente

Estado al 03/09/2026: 2 HU finalizadas (6 SP) | 2 HU en progreso (6 SP) | 6 HU pendientes (40 SP) | Total: 52 SP

PLAN DE SPRINTS Y TAREAS TÉCNICAS

Product Backlog v1.0 - Corte: 03/09/2026

03 Cronograma de 10 semanas

Sprint	Fechas	Objetivo	HU / alcance	Carga	Estado
Sprint 1	24 ago. - 06 sep.	Acceso y estructura base	HU-001, HU-002, HU-004, HU-005	12 SP	En progreso
Sprint 2	07 - 20 sep.	Inventario y stock de bebidas	HU-006, HU-007	11 SP	Pendiente
Sprint 3	21 sep. - 04 oct.	Pedido y facturación	HU-003, HU-008	13 SP	Pendiente
Sprint 4	05 - 18 oct.	Nequi y reposición de bebidas	HU-009, HU-010	16 SP	Pendiente
Sprint 5	19 oct. - 01 nov.	QA, regresión y corrección de bugs	Sin nuevas HU	-	Pendiente

Nota de seguimiento: al 03 de septiembre el Sprint 1 continúa activo. Se consideran completados los accesos por rol y se mantienen los dashboards en desarrollo hasta el cierre del sprint el 06 de septiembre.

04 Tareas técnicas / Enablers

ID	Tarea técnica	Sprint	Estado
TT-01	Preparación del proyecto Laravel y estructura MVC	S1	Finalizado
TT-02	Configuración de MySQL y modelo base de datos	S1	Finalizado
TT-03	Configuración de autenticación y control de roles	S1	Finalizado
TT-04	Contenerización Docker y configuración de despliegue Railway	S4	Pendiente
TT-05	Configuración del flujo de pago / validación Nequi	S4	Pendiente
TT-06	Lógica de stock mínimo y mecanismo de reposición	S4	Pendiente
TT-07	Suite de pruebas funcionales, integración y regresión	S5	Pendiente

05 Criterios de priorización y estimación

MoSCoW

- Must Have: imprescindible para el MVP.
- Should Have: aporta alto valor y diferencia a LHC, pero no bloquea el flujo básico.
- Could / Won't Have: reservado para versiones posteriores.

Story Points

- Escala Fibonacci utilizada: 1, 2, 3, 5 y 8.
- Los SP representan esfuerzo relativo, complejidad e incertidumbre; no equivalen directamente a horas.

06 Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	03/09/2026	Creación del backlog inicial del MVP académico, definición de épicas, 10 HU, SP, sprints, MoSCoW, tareas técnicas y estado al corte.	Andrés Leal